@ Jembaneverket

Planlagte vedlikeholdstiltak for bedre punktlighet*

Strekning

Planlagt utfart

Fremdrifti %**

OSLO-OMRADET (Ski-Eidsvoll-Drammen)
Utskifting av sporveksler, skinner og sviller
Tiltak kontaktledning
Innfering av akseltellere
Fornyelse av kabler og faringsveger

@STFOLDBANEN (Ski-Kornsjg)
Fjellrensk @stre linje og Moss Korng @
Parkering,bygninger,gjerding
Punktlighetstiltak ki
Signal utbedringer inkl. rekkeklemmer
Publikumsinformasjon (PIA)

Parkering,bygninger,gjerding
Skogrydding Lillestrem - Kongsvinger
Punktlighetstiltak ki
Signalutbedringer inkl. rekkeklemmer

GJ@VIKBANEN (Grefsen-Gjovik)
Skinne- og svillebytte
Skogrydding

Svillebytte delstrekninger pa& Bratsbergoanen

Ny sporplan og nytt sikringsanl egg Kongsberg st
Skinne- og svillebytte Sundland, Drammen
Fornyel se av veisikringsanlegg

Tiltakspakke - Skogrydding, sville- og skinnebytte

SPRLANDSBANEN (Drammen-Stavanger)
Kontaktledning, Egersund-Sandnes
Skogrydding

BERGENSBANEN (Hokksund-Bergen)
Forberedende arbeider, ballastrensing
Skinne- og svillebytte, vannsikring m.m.
Skogrydding

DOVREBANEN (Eidsvoll-Trondheim)
Fornyel se/vedlikehold Eidsvoll-Dombés
Sporfornyelse Dombés-Hjerkinn
Forberedende arbeider, ballastrensing
Bruer; - Sandbl&sing og maling

ROROSBANEN (Hamar-Staren)
Svillebytte, rehabilitering

NORDLANDSBANEN (Trondheim-Bodg)
Forberedende arbeider, ballastrensing
Ballastrens
Bruer, sandbl&sing, maling, bytte av smabruer
Rassikring
Tiltak mot dyrepakjers er

OFOTBANEN (Narvik-Riksgrensen)
Skinne- og svillebytte
Forberedende arbeider, ballastrensing

** Fremdrift = produsert verdi

Juni-desember 2009
Juni-desember 2009
Juni-desember 2009
Hele &ret, hovedvekt 2. halvar

Oktober - desember 2009
September - desember 2009
Mai -november 2009
August - juni 2010

Mai -desember 2009

KONGSVINGERBANEN (Lillestrgm-Charlottenber g)

September - desember 2009
September - mars 2010

Mai -november 2009

Mai - desember 2009

Mars-oktober 2009
Juni 2009 - mai 2010

VESTFOLD- OG BRATSBERGBANEN (Drammen-Skien-Nor dagutu)

April 2009 -Oktober 2009
September 2009 - Juni 2010
Juni 2009 - September 2009
August 2009 - Oktober 2009
August 2009 - Desember 2009

Oppgtart 2. halvér
Februar-august 2009

Hele &ret, hovedvekt 2. halvar
Gjennom hele dret
Mars-oktober 2009

April-oktober 2009
August-oktober 2009
April-oktober 2009
Januar - desember

April-oktober 2009

Mai-september 2009
Mai-september 2009
Juni - desember 2009
April - oktober 2009
September - desember 2009

Sluttferesi september 2009
2. halvér

* Vedlikehol dstiltak: utskifting av komponenter og anlegg
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